
RN 147
DÉVIATION DE LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Visite officielle – Lancement des travaux

19 janvier 2023 

29, lieu-dit Chantegros, Lussac- les-Châteaux

DREAL Nouvelle-Aquitaine – SDIT – DIRN Poitiers 1



23 avril 2019 : DUP

2020-2021 :

- Lancement des phases : 

Études d’avant projet 
Demande d’autorisation environnementale 
Enquête parcellaire.

- Inscription au CPER : 143 M€

État 50,05 M€
Région 40,04 M€
Département 52,91 M€

Historique
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● Organisation de la communication durant la vie de l’opération.

● Lancement des travaux en mosaïque fin 2022 sous réserve de:
– l’obtention de l’Autorisation Environnementale unique;
– la maîtrise foncière  ;
– la découverte des enjeux archéologiques

Comité de pilotage du 06/07/2022
Conclusions
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Avancement au 19 janvier 2023
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● Organisation de la communication durant la vie de l’opération.
– Plan de communication
– Lettre infochantier n°1

● Autorisation environnementale unique;
– Enquête loi sur l’eau du 22/08 au 23/09/2022
– Avis favorable du CODERST le 08/12/2022
– Arrêté préfectoral d’autorisation le 16 décembre 2022



Avancement au 19 janvier 2023
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● Maîtrise foncière;
– Pour la partie sous aménagement foncier (57 ha) :

Avis favorable CDAF le 1 décembre 2022,
Signature arrêté préfectoral prise de possession anticipée ce jour;

– Pour la partie hors AFAFE (25 ha) :
Signature convention tripartite acquisition carrière CMGO (10ha)
Accord de principe pour quelques promesses de vente
Arrêté de cessibilité en cours de préparation

– Pour les mesures compensatoires ( 84,3 ha pour 61,5 ha engagement) :
8 sites de compensation
Signature des obligations réelles environnementales Chantegros
Préparation ORE Haras Terre de liens
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Maîtrise foncière du 19 janvier 2023



Mesures 
Compensatoires 
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● De la découverte des enjeux archéologiques
–  Planification diagnostic archéologique avec la DRAC



  

Programmation
Travaux

2023 Trimestre 1

Déboisement 
vallée des Âges

Démolitions 
- Maison (Chantegros) & 
Hangar 

Clôtures Est



  

Déplacement 
Réseaux 

Clôtures - suite

Programmation
Travaux

2023 Trimestre 2

Diagnostics  
Archéologiques 1 - 
(zone des âges)



  

Réseaux 
existants

Mesures 
compensatoires

Clôtures

Programmation
Travaux

2023 Trimestre 2



  

Réseaux 
existants

Mesures 
compensatoires

Clôtures

Diagnostics  
Archéologiques 1 - suite
(parcelles agricoles est)

Démolitions 
- Ferme à Mauvillant 
- Maison de M. Auzennet 

Programmation
Travaux

2023 Trimestre 2



  

Diagnostics 
archéologiques -suite

Programmation
Travaux

2023 Trimestre 3



  

Déboisement 
vallée de la Vienne
vallée du Goberté
Aubergère

Programmation
Travaux

2023 Trimestre 4

Diagnostics 
Archéologiques - Fin

Sous-réserve contraintes 
archéologiques, travaux 
viaduc des âges, Giratoire 
RD11 et rétablissement 
Failloderie et Aire de 
contrôle PL sur fin 2023.

Sous-réserve contraintes 
archéologiques, viaducs,  
ouvrages d’art et 
rétablissements sur 2024
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Merci de votre attention
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