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Les travaux se poursuivent !

L’AménAgement Foncier AgricoLe Forestier et environnementAL (AFAFE)
L’Aménagement Foncier Agricole Forestier et 
Environnemental (AFAFE), est décidé par les 
représentants de la commission intercommunale 
d’aménagement foncière (CIAF) et relève de 
la compétence du Département de la Vienne. 
Cette opération a pour but d’améliorer les conditions 
d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou 
forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces 
naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement 
du territoire communal ou intercommunal. 
Il concerne au total 2 345 hectares.

Dans le cadre de la déviation de Lussac-Les-Châteaux, 
l’AFAFE est une opération de restructuration foncière 
des parcelles. Ainsi, de nouvelles parcelles sont 
attribuées aux propriétaires et exploitants agricoles 
en contrepartie des parcelles perdues en raison 
des travaux.

A l’issue de cette démarche, une association foncière 
conduira des travaux complémentaires. Ces travaux, 
comme la démarche dans son ensemble, sont financés 
intégralement par la DREAL Nouvelle Aquitaine.

Essentielles à la poursuite des 
travaux sous l’emprise de la 
déviation, les démarches de 
maîtrise foncière des terrains 
se poursuivent. Deux procé-
dures distinctes sont mises en 
œuvre selon que les terrains se 
situent sur des parcelles agri-
coles (57 ha) dans l’aménage-
ment foncier « AFAFe » ou sur 
des boisements et carrières 
(25 ha) « hors-AFAFe ».

Le 19 janvier 2023 à l’occasion 
d’une visite de chantier, le pré-
fet de la Vienne a signé l’arrêté 
de Prise de Possession Anticipée 
(PPA). L’Etat commence ainsi à 
prendre possession des parcelles 
agricoles dans le périmètre dit 
de « l’AFAFe » après réalisation 
des états des lieux avec les pro-
priétaires et exploitants. Ceux-ci 
sont en cours, afin de recen-
ser l’occupation du terrain et les 
cultures en place, base néces-
saire pour déterminer les indem-
nités dues aux exploitants et aux 
propriétaires.

DE MAI À JUIN 2023
Partie Ouest, de la Vienne 
jusqu’au giratoire Nord 
de Mazerolles

DE MARS À AVRIL 2023
Partie Est de la Vienne 
jusqu’au giratoire Sud 
de Lussac-les-Châteaux
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LE CALENDRIER DEs éTATs DEs LIEux

Les premiers états des lieux, à 
proximité de la vallée des Ages, 
ont été effectués début mars par 
la DREAL. Le prestataire Geofit 
a pris la relève pour le reste des 
terrains. 

Les propriétaires et les exploi-
tants agricoles seront convoqués 
sur place pour rédiger et signer 
les états des lieux (calendrier 

ci-dessus). En cas d’impossibi-
lité, il leur est possible de se faire 
représenter par procuration.

Pour les boisements et carrières 
(périmètre « hors-AFAFe »), les 
acquisitions à l’amiable se pour-
suivent, cependant pour une 
sécurisation juridique, la procé-
dure d’expropriation sera mise en 
œuvre à compter de mi-2023.

comment recevoir et lire la lettre d’information 
de la déviation de Lussac-les-châteaux ?
La lettre d’information est diffusée numériquement.
Vous la trouverez sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine à l’adresse
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/lettres-infochantier-a14316.html
mais aussi sur les sites des communes de Lussac-les-Châteaux et de Mazerolles, ainsi que 
sur celui de la communauté de communes Vienne-et-Gartempe.
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La concertation 
avec les propriétaires  
et exploitants agricoles
Dans ce type d’aménagement, 
le milieu agricole est particuliè-
rement impacté. Afin de réduire 
les impacts sur les exploitations 
agricoles et les propriétés, des 
indemnités seront accordées 
aux propriétaires et exploitants 
agricoles. Elles sont conformes 
aux modalités prévues dans 
deux protocoles : le premier 
relatif aux acquisitions et le 
second relatif aux dommages 
de travaux publics. Ces derniers 

devraient être signés prochaine-
ment. Monsieur le sous-préfet 
de Montmorillon a reçu à plu-
sieurs reprises les exploitants 
agricoles concernés ; l’occasion 
de présenter une nouvelle fois 
les caractéristiques et le calen-
drier de l’opération et de recueil-
lir leurs attentes. Les exploitants 
seront par ailleurs régulière-
ment informés de l’avancée des 
travaux afin qu’ils puissent s’or-
ganiser au mieux.

LE pROgRAMME 
DEs TRAVAux
Dans chaque lettre 
d’information, retrouvez 
les travaux à venir dans les 
prochains mois.

Diagnostics 
archéologiques
Le mois de mai 
marque l’arrivée des 
archéologues. Pendant 
près de deux mois, 
ils vont effectuer 
des diagnostics 
sur la partie Est 
de l’emprise. Ces 
travaux permettront 
d’identifier la 
nécessité éventuelle 
de fouilles sur le 
secteur.

Démolitions
Deux démolitions sont 
à venir sur les lieux-
dits du Petit-Age et de 
Mauvillant.

Défrichement
À compter de 
septembre 2023, la 
coupe des arbres et 
haies sur les zones 
acquises par l’État 
débutera (Vallée de 
la Vienne, vallée du 
Goberté et haies de 
l’AFAFE).

réseaux
En parallèle, des 
travaux de dévoiement 
des réseaux pourraient 
être réalisés.
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L’avancement des travaux réalisés 

Conformément à l’arrêté n°2022/DDT/SEB/1996 en date du 16 décembre 2022 portant 
autorisation environnementale au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, 
une attention particulière est portée à la protection des milieux naturels  
et des espèces protégées.

La préservation de l’environnement

Les milieux naturels
Durant les travaux, les mesures 
d’évitement d’impact permettent 
la mise en défens (installation de 
clôture et interdiction de péné-
trer) des milieux les plus sensibles. 
Les accès au chantier, les zones 
de stockage des matériaux et le 
remisage des engins de chantier 
sont également implantés hors 
de la zone mise en défens. 

Cette mesure a été mise en 
œuvre lors des travaux de déboi-
sement de la vallée, avec la mise 
en place d’une clôture chantier à 
5 m du bord du ruisseau permet-
tant de préserver le ruisseau et sa 
ripisylve.

Les espèces
Les arbres abritant potentielle-
ment des chauves-souris sont 
marqués en amont des déboi-
sements et maintenus sur pied 
pour être abattus dans un second 
temps sur une période favorable 
aux espèces. La période d’abat-
tage des arbres s’est en outre 
interrompue début mars pour 
limiter le dérangement sur les 
espèces nicheuses.

Le piquetage de l’emprise a eu 
lieu et laissera bientôt place 
aux clôtures. Ils commenceront 
début mai sur la partie Est de 

l’emprise (giratoire RN 147 de 
Lussac-les-châteaux à la Vallée de 
la Vienne). L’habitation du lieu-
dit Chantegros a été démolie et 

la vallée des Ages déboisée. Ces 
travaux vont permettre l’arrivée 
des archéologues sur site début 
mai.

LIEu-DIT 
CHANTEgROs : 
pREMIèRE DéMOLITION 
ACHEVéE

pIquETAgE DE L’EMpRIsE
ET DébOIsEMENT
DE LA VALLéE DE L’AgE


