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Participants
• Cédric ARNAUDEAU, Enedis
• Alain BOS, SER
• Jeanne CASTINI, RTE
• Hugo CAUDAL, RTE
• Claire DELAGE, Préfecture de Nouvelle-Aquitaine
• Jean-Philippe DREUILLE, Enedis
• Marc FRENGER PECH-GOURG, DREAL Nouvelle-Aquitaine
• Benoît GARET, Gérédis
• Maxime HAMARD, France Renouvelables
• Louis HONORÉ, France Renouvelables
• Maxime JOUAN, Enedis
• Martin LAURENT, SRD
• Christophe PUVARET
• Chistophe COMMENGE, DREAL
• Emma LOVISIA, Enedis
• Sandrine OUIAZEM, Conseil Régional
• Bruno QUEHAN, RTE
• Frédéric TESSIER, France Renouvelables
• Aurélie TRILLAUD, DREAL Nouvelle-Aquitaine
• Lucille ZRIBI, Enedis

Ordre du jour

• Actualités S3REnR en France et en région Nouvelle-Aquitaine
• État Technique et financier NAQ à fin 2024

◦ État d’utilisation des capacités réservées du schéma – transferts 2024
◦ État de la production en service et en développement
◦ Suivi des travaux
◦ Suivi des dépenses
◦ Focus sur la révision du schéma
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Synthèse des échanges

File d’attente
La dynamique des projets en file d’attente est portée à ce stade du schéma par des projets à raccorder

sur le réseau de transport. En puissance, 80 % des projets de la file d’attente concernent la HTA/HTB. Ceci
peut s’expliquer du fait que les projets HTB sont plus longs à concrétiser, ce qui induit des mises en
service plus lointaines. Ces projets sont pour partie tributaires des postes collecteurs à créer prévus par le
schéma,  dont  les  premières  mises  en  service  sont  prévues  à  partir  de  2027.  La  file  d’attente  HTB
représente 8 GW à date, dont 55 % sur des postes collecteurs à créer.

Concernant le taux de chute des projets HTB en file d’attente, RTE a une vision qualitative car il y a
autour de 50 projets, soit un nombre assez réduit.

Financement du schéma
Fin 2024, les quotes-parts perçues et à percevoir représentent 200 M€. Cependant une partie de ce

montant correspond à des projets exonérés du paiement de la quote-part (PV diffus, projets < 250 kV). Le
PV diffus représente à ce stade une part importante des projets en service (42 %), et une part plus limitée
de la file d’attente (16 %). Le manque à gagner lié aux projets exonérés sera compensée par le TURPE.

Solde du schéma en cours et impact quote-part
Le  montant  de  la  quote-part  avec  solde  pour  les  trois  scénarios  étudiés  inclut  le  solde  et  les

investissements  non  engagés  du  S3REnR  2021.  Cette  somme  va  évoluer  au  fur  et  à  mesure  des
engagements  budgétaires  et  des  quotes-parts  perçues  et  à  percevoir  jusqu’à  la  fin  du  processus  de
révision. Le solde du schéma dépend également des investissements non engagés et qui seraient repris ou
non dans le schéma en révision. La quote-part avec solde telle que proposée à ce stade est donc un
maximum qui va se réduire progressivement. Une fourchette basse de la quote-part sera estimée par RTE.

Comité de suivi S3REnR Nouvelle-Aquitaine 2/2


